

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|--------|----------------|------------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|---------|-------|-------------|---------|
| KPT-Consulting | | | | Teilaufmaß: | | | Datum: | | | | 10.03.2026 | | | | | |
| | | | | Schlussaufmaß: | | X | Vertrag: | | | | LV-KPT-Proj+Doku-2024ff | | | | | |
| Baustelle: | STÖ | | | | | | Abruf-Nr: | | | | 4213981664 | | | | | |
| Zeitraum von: | 10.03.2026 | | | 13.03.2026 | | | SMNr: | | | | 212052894 | | | | | |
| Sprechpartner: | Baksi Beren | | | Tel.: | +49 7121 1004775 | | | | | | | | | | | |
| Kolone: | | | | | | Bauabschnitt: | | Donaueschingen, Friedrich-Ebert-Str. 66 | | | | | 47,79 € | | | |
| Zeile | Absch. | Position | Faktor | Länge | Breite | Tiefe | Menge | ME | Leistungskurztext | | | Bemerkung | | Menge | Einzelpreis | Summe |
| 10 | | 10082948 | 1,00 | | | | 1,00 | ST | MP- Doku. Störungsbeseitigung | | | | | 1,000 | 47,79 € | 47,79 € |