TeilaufmaR: Datum: 07.04.2026
KPT-Consulting
Vertrag: LV-KPT-Proj+Doku-2024ff
SchlussaufmalB: X

Baustelle: Doku Abruf-Nr: 4213906367
Eeitraum von 07.04.2026 | 01.07.2026 | SMNTr: 211826395
psprechpartng Metta Enrico Tel.: +49 621 294

Kolone: Bauabschnitt: 56V1096 FED 1.625,64 €
Zeile| Absch.| Position | Faktor| Lange|Breite| Tiefe| Menge| ME Leistungskurztext Bemerkung Menge |Einzelpreis| Summe

10 10086322| 1,00/988,00 988,00| M |Dokumentation von Cu/Gf HK-Trassen 988,000 1,25 €] 1.235,00 €

20 10086342| 1,00 7,00| ST |Dokumentation von Gehausen 7,000 35,47 €| 248,29 €

30 10086661| 1,00 1,00{ ST |Dokumentation Gf-Hausanschluss 1,000 52,47 € 52,47 €

40 10086667| 1,00 4,00| ST |Dokumentation vorversorgtes Grundstiick 4,000 22,47 € 89,88 €




