m AN TeilaufmaR: X Datum: 28.04.2026
AUTAJ Vertrag: LV_SAS_ZvBB_GFlecken MECK_Brochenzell_BA4
SchlussaufmaB:
Baustelle: Hegenberg BAO6 Abruf-Nr:
Zeitraum von: 28.04.2026 | | I R-Nr:
Ansprechpartner: Selina Becker [Tel: |
Kolone: Dibran Dautaj Bauabschnitt: | AZ01 17.781,86 €

Zeile| Absch. Position | Faktor| Lanae| Breite| Tiefe| Menuaﬁl _ Lei Bemerkuna Menae| Ei it Summe |
10 | Hegenberg 721 Trasse_ Im_Eschle T01 | 01.03.000: ,00| 26,07 26,07 Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbénden mit einer Uberdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfléche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfléche; Hegenberg 721 _Trasse_ Im_Eschle_T01 26,074 106,95 2.788,61 €
20 | Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01 | 01.04.000. ,00( 26,07 26,07 Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene fiir die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Geb&uden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 26,074 47 90,48
30 | Hegenberg 721 _Trasse Im_Eschle T01]01.03.001 ,00] 1,00 1,00 Zulage fiir Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 1,000 148,48 148,48
40 | Hegenberg 721 Trasse Im_Eschle_T01 | 01.03.002f ,00( 0,50 0,50 abel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 0,500 20,59 10,30
50 | Hegenberg 721 Trasse Im_Eschle_T01 [ 01.03.0002 ,00| 18,99 18,99 M [Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbénden mit einer Uberdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfléche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) Hegenberg 721 _Trasse_Im_Eschle_T01 18,993 86,28 1.638,72 €|
60 | Hegenberg 721 Trasse_Im_Eschle_T01 | 01.04.0002 ,00( 18,99 18,99 Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene fiir die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Geb&uden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 18,993 3,47 65,91
70

80 | Hegenberg 724 Trasse_Im_Eschle T02 | 01.03.000 ,00[ 11,0: 11,0 Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbénden mit einer Uberdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberflache herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfléche! Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle_T02 11,028 106,95 1.179,44
90 | Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle T02 | 01.04.000 .00{ 11,0: 11,0: Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene fiir die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Geb&uden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 11,028 47 38,27
100 |Hegenberg_724 Trasse_Im_Eschle_T02 | 01.03.000: ,00| 25,7 25,7 Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbénden mit einer [Jberdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberflache herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle_T02 25,778 86,28 2.224,13
110 | Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle T02 | 01.04.000: ,00| 25,7 25,7 Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene fiir die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Geb&uden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 25,778 47 89,45
120 | Hegenberg_724 Trasse_Im_Eschle T02 | 01.03.001 ,00[ 1,00 1,0l Zulage fiir Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 8,000 148,48 1.187,84
130 | Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle T02 | 01.03.002 ,00| 0O, 0, abel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 1,500 20,59 30,89
140 | Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle T02 | 01.03.000: ,00( 15, 15, Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbénden mit einer Uberdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberflache herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfléche! Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle_T02 15,229 106,95 1.628,74
150 | Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle T02 | 01.04.000: ,00| 15, 15, Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene fiir die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Geb&uden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 15,229 47 52,84
160 | Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle T02 | 01.03.000: ,00 .4 4 Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbénden mit einer [Jberdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberflache herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle_T02 ,463 86,28 212,51
170 | Hegenberg 724 Trasse Im_Eschle T02 | 01.04.000: ,00 4 4 Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene fiir die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Geb&uden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre ,463 47 8,55 €|
180

190 Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24 01.06.0001 .00 1,00] ST [Hausanschlussmanagement Stufe 1 Hegenberg 709 HA_Im_Eschle_24 ,000 50,00 € 50,00 €
200 Hegenberg_709_HA Im_Eschle_24 01.06.0003. ,00 1,00] ST [Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstiick Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24 ,000 883,50 € 883,50 €
210 Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24 01.06.0004 .00| 12,02 12,02 Tiefbautechnische Herstellung der Hauszufiihrung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberflache 12,021 55,13 € 662,72 €
220 Hegenberg_709 HA Im_Eschle 24 01.06.0007 ,00 1,00| ST |[Funktionsfahige Herstellung des Hausanschlusses Hegenberg 709 HA Im_Eschle 24 ,000 112,41 € 112,41 €
230 Hegenberg 709 _HA Im_Eschle_24 01.06.0006 ,00| 13,02 13,02 Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar fiir Hauszufiihrung, Lieferung und Verlegung 13,021 2,88 € 37,50 €
240 Hegenberg_709_HA Im_Eschle_24 01.04.0003. ,00| 12,02 12,02| M |Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung 12,021 8,39 € 100,86 €
250 Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24 01.03.0019| 4,00| 1,00 1,00 M [Zulage fiir Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 4,000 148,48 € 593,92 €
260 Hegenberg_709_HA Im_Eschle_24 01.03.0020 7,00 0,50 0,50| M |Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3,500 20,59 € 72,07 €
270

280 Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_31 01.06.0001 ,00 1,00| ST [Hausanschlussmanagement Stufe 1 Hegenberg_713 HA_Im_Eschle_3 ,000 50,00 € 50,00 €
290 Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_31 01.06.0003 .00 1,00] ST [Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstiick Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_3 ,000 883,50 € 883,50 €
300 Hegenberg_713 HA_Im_Eschle 31 01.06.0007 ,00 1,00| ST [Funktionsfahige Herstellung des Hausanschlusses Hegenberg 713 HA Im_Eschle 3 ,000 112,41 € 112,41 €
310 Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_31 01.06.0004 .00| 26,05 26,05 Tiefbautechnische Herstellung der Hauszufiihrung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfléache Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_3 26,054 55,13 €| 1.436,36 €
320 Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_31 01.04.0003. ,00| 26,05 26,05 Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung Hegenberg_713 HA_Im_Eschle_3 26,054 8,39 € 218,59 €
330 Hegenberg 713 HA Im_Eschle_31 01.06.0006 ,00| 27,05 27,05 Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar fiir Hauszufiihrung, Lieferung und Verlegung Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_3 27,054 2,88 € 77,92 €
340 Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_31 01.03.0018. ,00 1,00] ST |[Such- oder Montageschacht herstellen Bild 6 MSH suchen 1,000 608,35 € 608,35 €
350 Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_31 01.03.0020| 4,00| 0,50 0,50 Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 5,4,2 2,000 20,59 € 41,18 €
360 Hegenberg 713 HA_Im_Eschle_31 01.03.0019 3,00 1,00 1,00] M [Zulage fiir Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 5,4,2 3,000 148,48 € 445 44 €




