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Zeile Absch. Position Faktor Länge Breite Tiefe Menge ME Leistungskurztext Bemerkung Menge Einzelpreis Summe
10 Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 01.03.0008 1,00 2,77 2,77 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) 1/2 Straßenqeurung 2,771 106,95 € 296,36 €

20 Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen -Rohr suchen 1,000 608,35 € 608,35 €

30 Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 1,000 50,00 € 50,00 €

40 Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück 1,000 883,50 € 883,50 €

50 Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 01.06.0006 1,00 33,77 33,77 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 30+2,771+1 33,771 2,88 € 97,26 €

60 Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses 1,000 112,41 € 112,41 €

70

80 Meckenbeueren 586 HA Schillerstr 58 Strassenquerung teil2 01.06.0006 1,00 2,04 2,04 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung Pipe auslegen 2,042 2,88 € 5,88 €

90 Meckenbeueren 586 HA Schillerstr 58 Strassenquerung teil2 01.03.0008 1,00 2,04 2,04 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Straßenquerung ASphalt 2,042 106,95 € 218,39 €

100

110 Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 01.03.0008 1,00 28,66 28,66 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 586 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 28,664 106,95 € 3.065,61 €

120 Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 01.03.0019 1,00 28,66 28,66 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 28,664 148,48 € 4.256,03 €

130 Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 01.03.0020 1,00 28,66 28,66 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 28,664 20,59 € 590,19 €

140 Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1 01.04.0002 1,00 28,66 28,66 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 1 SNRV 28,664 3,47 € 99,46 €

150

160 Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 01.03.0008 1,00 44,93 44,93 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Graben im Asphalt 44,925 106,95 € 4.804,73 €

170 Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 01.03.0019 3,00 4,00 4,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit 3* Langsttg siehe Bild 7,5,2 12,000 148,48 € 1.781,76 €

180 Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 01.03.0020 3,00 4,00 4,00 M Kabel und Rohrleitungen sichern 3* Langsttg siehe Bild 7,5,2 12,000 20,59 € 247,08 €

190 Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 01.04.0002 1,00 44,93 44,93 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 1 SNRV 44,925 3,47 € 155,89 €

200 Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 01.03.0019 1,00 2,00 2,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Qeurungen 2,000 148,48 € 296,96 €

210 Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1 01.03.0020 5,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Qeurungen Sichern 2,500 20,59 € 51,48 €

220

230 Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 01.03.0008 1,00 26,22 26,22 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 26,222 106,95 € 2.804,44 €

240 Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 01.04.0002 2,00 26,22 26,22 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 2x 12x10 Rohre 52,444 3,47 € 181,98 €

250 Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 01.03.0020 4,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 2,000 20,59 € 41,18 €

260 Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 01.03.0019 1,00 26,22 26,22 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 26,222 148,48 € 3.893,44 €

270 Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2 01.03.0020 1,00 26,22 26,22 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 26,222 20,59 € 539,91 €

280

290 Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 01.03.0008 1,00 33,33 33,33 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 33,334 106,95 € 3.565,07 €

300 Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 01.04.0002 1,00 33,33 33,33 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 33,334 3,47 € 115,67 €

310 Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 01.03.0020 6,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3,000 20,59 € 61,77 €

320 Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 01.03.0019 1,00 3,53 3,53 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 3,526 148,48 € 523,54 €

330 Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02 01.03.0020 1,00 3,53 3,53 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3,526 20,59 € 72,60 €

340

350 Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 1,000 50,00 € 50,00 €

360 Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 1,000 883,50 € 883,50 €

370 Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 1,000 112,41 € 112,41 €

380 Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 01.06.0006 1,00 6,57 6,57 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 5,569+1 6,569 2,88 € 18,92 €

390 Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen Öffentlicherbereich 1,000 608,35 € 608,35 €

400

410 Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str  Scan 03 01.03.0008 1,00 24,68 24,68 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str  Scan 03 24,682 106,95 € 2.639,74 €

420 Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str  Scan 03 01.04.0002 2,00 24,68 24,68 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 2x 12x10 Rohre 49,364 3,47 € 171,29 €

430 Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str  Scan 03 01.03.0019 1,00 24,68 24,68 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 24,682 148,48 € 3.664,78 €

440 Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str  Scan 03 01.03.0020 1,00 24,68 24,68 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 24,682 20,59 € 508,20 €

450

460 Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 01.03.0008 1,00 41,23 41,23 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 41,225 106,95 € 4.409,01 €

470 Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 01.04.0002 1,00 41,23 41,23 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 41,225 3,47 € 143,05 €

480 Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 01.03.0019 6,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 6,000 148,48 € 890,88 €

490 Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 01.03.0020 6,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3,000 20,59 € 61,77 €

500 Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 01.03.0019 1,00 15,90 15,90 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 15,900 148,48 € 2.360,83 €

510 Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02 01.03.0020 1,00 15,90 15,90 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 15,900 20,59 € 327,38 €

520

530 Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 01.03.0008 1,00 34,04 34,04 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 34,038 106,95 € 3.640,36 €

540 Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 01.04.0002 2,00 34,04 34,04 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 2x 12x10 Rohre 68,076 3,47 € 236,22 €

550 Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 01.03.0019 1,00 12,00 12,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 12,000 148,48 € 1.781,76 €

560 Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03 01.03.0020 1,00 12,00 12,00 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 12,000 20,59 € 247,08 €

570

580 Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 01.03.0008 1,00 28,96 28,96 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 28,960 106,95 € 3.097,27 €

590 Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 01.04.0002 2,00 28,96 28,96 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 2x 12x10 Rohre 57,920 3,47 € 200,98 €

600 Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 01.03.0019 4,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 4,000 148,48 € 593,92 €

610 Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04 01.03.0020 6,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3,000 20,59 € 61,77 €

620

630 Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 01.03.0008 1,00 22,88 22,88 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 22,877 106,95 € 2.446,70 €

640 Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 01.04.0002 2,00 22,88 22,88 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 2x 12x10 Rohre 45,754 3,47 € 158,77 €

650 Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 01.03.0019 3,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 3,000 148,48 € 445,44 €

660 Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05 01.03.0020 7,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3,500 20,59 € 72,07 €

670

680 Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 01.03.0008 1,00 17,24 17,24 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 17,242 106,95 € 1.844,03 €

690 Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 01.04.0002 2,00 17,24 17,24 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 2x 12x10 Rohre 34,484 3,47 € 119,66 €

700 Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 01.03.0019 2,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 2,000 148,48 € 296,96 €

710 Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06 01.03.0020 3,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 1,500 20,59 € 30,89 €

720

730 Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 01.03.0009 1,00 45,77 45,77 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 45,768 118,32 € 5.415,27 €

740 Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 01.04.0002 3,00 45,77 45,77 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 3x 12x10 Rohre ###### 3,47 € 476,44 €

750 Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 01.03.0019 1,00 15,79 15,79 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 2,4,6+7 15,788 148,48 € 2.344,20 €

760 Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03 01.03.0020 1,00 19,79 19,79 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 19,788 20,59 € 407,43 €

770

780 Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 01.03.0009 1,00 34,62 34,62 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 34,616 118,32 € 4.095,77 €

790 Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 01.04.0002 8,00 34,62 34,62 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 8x 12x10 Rohre ###### 3,47 € 960,94 €

800 Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 01.03.0019 5,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 5,3+2 5,000 148,48 € 742,40 €

Kolone: AZ10

Zeitraum von: 16.03.2026

Ansprechpartner: Selina Becker 

R-Nr:

Bauabschnitt:

Baustelle: Meckenbeueren Abruf-Nr:

Teilaufmaß: Datum:

Schlussaufmaß:
Vertrag:



810 Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01 01.03.0020 5,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 5,3+2 2,500 20,59 € 51,48 €

820

830 Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 01.03.0009 1,00 20,10 20,10 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 20,095 118,32 € 2.377,64 €

840 Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 01.04.0002 3,00 20,10 20,10 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 3x 12x10 Rohre 60,285 3,47 € 209,19 €

850 Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 01.03.0019 1,00 8,20 8,20 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 3,4,5+6 8,200 148,48 € 1.217,54 €

860 Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02 01.03.0020 1,00 8,20 8,20 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3,4,5+6 8,200 20,59 € 168,84 €

870

880 Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 01.03.0008 1,00 4,67 4,67 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 4,673 106,95 € 499,78 €

890 Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 01.03.0019 2,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 4+2 2,000 148,48 € 296,96 €

900 Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 01.03.0020 4,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 4+2 2,000 20,59 € 41,18 €

910 Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 01.04.0004 1,00 4,67 4,67 M Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr 4,673 3,40 € 15,89 €

920 Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 01.04.0003 1,00 4,67 4,67 M Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung 4,673 8,39 € 39,21 €

930 Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen Bild 06 1,000 608,35 € 608,35 €

940

950 Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44 01.03.0008 1,00 3,29 3,29 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44 3,294 106,95 € 352,29 €

960 Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44 01.06.0006 1,00 3,29 3,29 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44 3,294 2,88 € 9,49 €

970

980 Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57 01.03.0008 1,00 5,40 5,40 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57 5,401 106,95 € 577,64 €

990 Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57 01.06.0006 1,00 5,40 5,40 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57 5,401 2,88 € 15,55 €

###

### Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 01.03.0008 1,00 5,56 5,56 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 5,561 106,95 € 594,75 €

### Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 01.03.0019 1,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 3 1,000 148,48 € 148,48 €

### Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 01.03.0020 1,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern 3iehe Bild: 3 0,500 20,59 € 10,30 €

### Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 01.06.0006 1,00 5,56 5,56 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 5,561 2,88 € 16,02 €

###

### Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46 01.03.0008 1,00 4,08 4,08 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 4,080 106,95 € 436,36 €

### Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46 01.03.0019 1,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 3 1,000 148,48 € 148,48 €

### Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46 01.03.0020 2,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3 1,000 20,59 € 20,59 €

### Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46 01.06.0006 1,00 4,08 4,08 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66 4,080 2,88 € 11,75 €

###

### Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 01.03.0008 1,00 5,32 5,32 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 5,320 106,95 € 568,97 €

### Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 01.03.0019 1,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 1+3 1,000 148,48 € 148,48 €

### Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 01.03.0020 3,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 1+3 1,500 20,59 € 30,89 €

### Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 01.04.0003 1,00 5,37 5,37 M Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung 5,372 8,39 € 45,07 €

### Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12 01.04.0004 1,00 5,37 5,37 M Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr 5,372 3,40 € 18,26 €

###

### Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 01.03.0008 1,00 5,18 5,18 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 5,175 106,95 € 553,47 €

### Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 01.03.0019 1,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 4 1,000 148,48 € 148,48 €

### Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 01.03.0020 1,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 4 0,500 20,59 € 10,30 €

### Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 01.04.0003 1,00 5,18 5,18 M Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung 5,175 8,39 € 43,42 €

### Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 01.04.0004 1,00 5,18 5,18 M Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr 5,175 3,40 € 17,60 €

###


