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Zeile Absch. Position Faktor Länge Breite Tiefe Menge ME Leistungskurztext Bemerkung Menge Einzelpreis Summe
10

20 Meckenbeuren 569 HA Suchgrube SchillerStr HS17 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen Suchscchlitz Pflaster 1,000 608,35 € 608,35 €

30

40 Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 01.03.0009 1,00 38,04 38,04 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 38,041 118,32 € 4.501,01 €

50 Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 01.04.0002 4,00 38,04 38,04 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 4x 12x10 Rohre ###### 3,47 € 528,01 €

60 Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 01.03.0019 5,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 2-4 5,000 148,48 € 742,40 €

70 Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03 01.03.0020 8,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 2-4 4,000 20,59 € 82,36 €

80

90 Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr 01.03.0008 1,00 42,66 42,66 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) 42,663 106,95 € 4.562,81 €

100 Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr 01.03.0019 7,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 2,4,5 7,000 148,48 € 1.039,36 €

110 Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr 01.04.0002 4,00 42,63 42,63 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 4x 12x10 Rohre ###### 3,47 € 591,75 €

120 Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr 01.03.0020 3,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 2,4,5 1,500 20,59 € 30,89 €

130

140 Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 1,000 50,00 € 50,00 €

150 Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 1,000 883,50 € 883,50 €

160 Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 1,000 112,41 € 112,41 €

170 Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 01.06.0004 1,00 7,33 7,33 M Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche Graben Pflaster 7,330 55,13 € 404,10 €

180 Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 01.06.0006 1,00 8,33 8,33 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 8,330 2,88 € 23,99 €

190 Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17 01.03.0019 1,00 3,40 3,40 M Zulage für Aushub in Handarbeit Bbild 2-3 3,400 148,48 € 504,83 €

200

210 Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 1,000 50,00 € 50,00 €

220 Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 1,000 883,50 € 883,50 €

230 Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 1,000 112,41 € 112,41 €

240 Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 01.04.0004 1,00 10,56 10,56 M Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr 3,26+6,3+1 10,560 3,40 € 35,90 €

250 Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 01.03.0008 1,00 3,28 3,28 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Straßenquerung 3,280 106,95 € 350,80 €

260 Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen Siehe Bild 3 1,000 608,35 € 608,35 €

270

280 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 01.03.0008 1,00 4,05 4,05 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Straßenquerung 4,045 106,95 € 432,61 €

290 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 1,000 50,00 € 50,00 €

300 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 1,000 883,50 € 883,50 €

310 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 1,000 112,41 € 112,41 €

320 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 01.03.0019 2,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 2,000 148,48 € 296,96 €

330 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 01.03.0020 6,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 3,000 20,59 € 61,77 €

340 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 01.06.0004 1,00 2,38 2,38 M Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche Graben 0,5 2,384 55,13 € 131,43 €

350 Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22 01.06.0006 1,00 7,43 7,43 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 2,383+4,045+1 7,429 2,88 € 21,40 €

360

370 Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 1,000 50,00 € 50,00 €

380 Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 1,000 883,50 € 883,50 €

390 Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 1,000 112,41 € 112,41 €

400 Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 01.06.0004 1,00 1,86 1,86 M Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche Graben im Asphalt 1,861 55,13 € 102,60 €

410 Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35 01.06.0006 1,00 2,86 2,86 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 1,861+1 2,861 2,88 € 8,24 €

420

430 Meckenbeuren 439 HA Schenkendorfstr. 37 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 439 HA Schenkendorfstr. 37 1,000 883,50 € 883,50 €

440

450 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 1,000 883,50 € 883,50 €

460 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 1,000 50,00 € 50,00 €

470 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 1,000 112,41 € 112,41 €

480 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.03.0019 1,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 1,000 148,48 € 148,48 €

490 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.06.0006 1,00 3,76 3,76 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 3,755+25+1 3,755 2,88 € 10,81 €

500 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.04.0004 1,00 26,00 26,00 M Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr 26,000 3,40 € 88,40 €

510 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.03.0020 3,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 2,3 1,500 20,59 € 30,89 €

520 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.03.0008 1,00 3,76 3,76 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Straßenquerung 3,755 106,95 € 401,60 €

530 Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen Suchgrube 1,000 608,35 € 608,35 €

540

550 Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 1,000 50,00 € 50,00 €

560 Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 1,000 883,50 € 883,50 €

570 Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 1,000 112,41 € 112,41 €

580 Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 01.06.0004 1,00 5,67 5,67 M Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche Graben AS+UB 5,666 55,13 € 312,37 €

590 Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 01.06.0006 1,00 6,67 6,67 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 5,666+1 6,666 2,88 € 19,20 €

600 Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen Suchgrube 1,000 608,35 € 608,35 €

610

620 Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 1,000 50,00 € 50,00 €

630 Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 1,000 883,50 € 883,50 €

640 Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 1,000 112,41 € 112,41 €

650 Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 01.06.0004 1,00 5,02 5,02 M Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche Graben im UB 5,015 55,13 € 276,48 €

660 Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 01.03.0008 1,00 4,46 4,46 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Graben im PFlaster 4,456 106,95 € 476,57 €

670 Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 01.06.0006 1,00 10,47 10,47 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 5,015+4,456+1 10,471 2,88 € 30,16 €

680 Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen Suchgrube Rohr 1,000 608,35 € 608,35 €

690

700 Meckenbeuren 446 HA Schenkendorfstr. 21 T01 01.03.0008 1,00 1,45 1,45 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Graben im Asphalt 1,449 106,95 € 154,97 €

710 Meckenbeuren 446 HA Schenkendorfstr. 21 T01 01.06.0006 1,00 1,45 1,45 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung SNR ausgelegt 1,449 2,88 € 4,17 €

720

730 Meckenbeuren 447 HA Schenkendorfstr. 25 01.06.0005 1,00 1,74 1,74 M Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung mittels Erdverdrängungsrakete Rakete 1,740 49,22 € 85,64 €

740 Meckenbeuren 447 HA Schenkendorfstr. 25 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück 1,000 883,50 € 883,50 €

750

760 Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 1,000 50,00 € 50,00 €

770 Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 1,000 883,50 € 883,50 €

780 Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 1,000 112,41 € 112,41 €

790 Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen Suchgrube 1,000 608,35 € 608,35 €

800 Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03 01.04.0004 1,00 3,00 3,00 M Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr 2+1 3,000 3,40 € 10,20 €

Kolone: AZ 009

Zeitraum von: 04.03.2026 08.08.2024

Ansprechpartner: Selina Becker 

R-Nr:

Bauabschnitt:

Baustelle: Meckenbeuren BA 3 Abruf-Nr:

Teilaufmaß: Datum:

Schlussaufmaß:
Vertrag:



810

820 Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02 01.03.0008 1,00 4,98 4,98 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Straßenquerung 4,975 106,95 € 532,08 €

830 Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02 01.03.0019 1,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild 3 1,000 148,48 € 148,48 €

840 Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02 01.03.0020 1,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild 3 0,500 20,59 € 10,30 €

850 Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02 01.06.0006 1,00 4,98 4,98 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 4,975 4,975 2,88 € 14,33 €

860

870 Meckenbeuren  574 Hale terasse , Teil 2 01.03.0008 1,00 41,61 41,61 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) 41,609 106,95 € 4.450,08 €

880 Meckenbeuren  574 Hale terasse , Teil 2 01.03.0019 1,00 3,13 3,13 M Zulage für Aushub in Handarbeit 3,130 148,48 € 464,74 €

890 Meckenbeuren  574 Hale terasse , Teil 2 01.03.0020 1,00 3,13 3,13 M Kabel und Rohrleitungen sichern 3,130 20,59 € 64,45 €

900 Meckenbeuren  574 Hale terasse , Teil 2 01.04.0002 1,00 41,61 41,61 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 41,609 3,47 € 144,38 €

910

920 Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1 01.03.0008 1,00 57,97 57,97 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) 57,965 106,95 € 6.199,36 €

930 Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1 01.03.0019 1,00 2,00 2,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit 2,000 148,48 € 296,96 €

940 Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1 01.03.0020 4,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern 2,000 20,59 € 41,18 €

950 Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1 01.04.0002 1,00 57,97 57,97 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 57,965 3,47 € 201,14 €

960

970 Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.03.0008 1,00 18,47 18,47 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) 18,466 106,95 € 1.974,94 €

980 Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.03.0019 1,00 2,00 2,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit 2,000 148,48 € 296,96 €

990 Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen 1,000 608,35 € 608,35 €

### Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.03.0020 1,00 1,00 1,00 M Kabel und Rohrleitungen sichern 1,000 20,59 € 20,59 €

### Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 1,000 50,00 € 50,00 €

### Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück 1,000 883,50 € 883,50 €

### Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.06.0004 1,00 9,75 9,75 M Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche 9,751 55,13 € 537,57 €

### Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.06.0006 1,00 29,22 29,22 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 1+9,751+18,466 29,217 2,88 € 84,14 €

### Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses 1+9,751+18,466 1,000 112,41 € 112,41 €

###

### Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 01.03.0002 1,00 24,57 24,57 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen) Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 24,569 86,28 € 2.119,81 €

### Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 01.04.0002 1,00 24,57 24,57 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 24,569 3,47 € 85,25 €

### Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 01.03.0019 2,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 2,000 148,48 € 296,96 €

### Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1 01.03.0020 2,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 1,000 20,59 € 20,59 €

###

### Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 01.09.0007 1,00 63,66 63,66 M Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße 63,658 150,93 € 9.607,90 €

### Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 01.03.0020 12,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 6,000 20,59 € 123,54 €

### Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 01.03.0019 7,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 7,000 148,48 € 1.039,36 €

### Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 01.04.0001 2,00 63,66 63,66 M Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung 2x 4x20 Rohre ###### 3,47 € 441,79 €

### Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4 01.04.0002 5,00 63,66 63,66 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 5x 12x10 Rohre ###### 3,47 € 1.104,47 €

###

### Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 01.03.0008 1,00 3,01 3,01 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) 3,014 106,95 € 322,35 €

### Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen 1+9,751+18,466 1,000 608,35 € 608,35 €

### Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 1+9,751+18,466 1,000 50,00 € 50,00 €

### Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück 1+9,751+18,466 1,000 883,50 € 883,50 €

### Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 01.06.0006 1,00 3,01 3,01 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 3,014 2,88 € 8,68 €

### Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses 1,000 112,41 € 112,41 €

### Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52 01.04.0004 1,00 8,00 8,00 M Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr 7+1 8,000 3,40 € 27,20 €

###

### Meckenbeuren 580 Suchschlitze 2 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen 1,000 608,35 € 608,35 €

###

### Meckenbeuren 581 Suchschlitz 1 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen 1,000 608,35 € 608,35 €

###

### Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 01.04.0002 1,00 40,24 40,24 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 1x 12x10 Rohre 40,239 3,47 € 139,63 €

### Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 01.03.0008 1,00 40,24 40,24 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 40,239 106,95 € 4.303,56 €

### Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 01.03.0019 5,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 5,000 148,48 € 742,40 €

### Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1 01.03.0020 5,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 2,500 20,59 € 51,48 €

###

### Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 01.03.0018 1,00 1,00 ST Such- oder Montageschacht herstellen 1,000 608,35 € 608,35 €

### Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 01.06.0001 1,00 1,00 ST Hausanschlussmanagement Stufe 1 Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 1,000 50,00 € 50,00 €

### Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 01.06.0003 1,00 1,00 ST Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 1,000 883,50 € 883,50 €

### Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 01.06.0007 1,00 1,00 ST Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 1,000 112,41 € 112,41 €

### Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 01.03.0019 1,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 1 1,000 148,48 € 148,48 €

### Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 01.03.0020 1,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 1 0,500 20,59 € 10,30 €

### Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 01.06.0006 1,00 15,22 15,22 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 14,215+1 15,215 2,88 € 43,82 €

### Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64 01.06.0004 1,00 14,22 14,22 M Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche 14,215 55,13 € 783,67 €

###

### Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 01.09.0007 1,00 32,70 32,70 M Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße 32,700 150,93 € 4.935,41 €

### Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 01.03.0010 1,00 4,01 4,01 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) 4,005 129,14 € 517,21 €

### Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 01.09.0009 1,00 7,48 7,48 M Regelgraben befestigt mit 12RV - zweilagig in der Straße 7,484 169,24 € 1.266,59 €

### Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 01.04.0002 1,00 57,45 57,45 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 5x(7,484+4,005) 57,445 3,47 € 199,33 €

### Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5 01.04.0002 1,00 ##### 200,92 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 5x(32,7+7,484) ###### 3,47 € 697,19 €

### Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5 01.04.0002 1,00 80,37 80,37 M Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung 2x(32,7+7,484) 80,368 3,47 € 278,88 €

### Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5 01.03.0020 7,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern siehe Bild D 5,4,3,1 3,500 20,59 € 72,07 €

### Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5 01.03.0019 1,00 11,00 11,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit siehe Bild D 5,4,3,1+ Betonspitzen 11,000 148,48 € 1.633,28 €

###

### Meckenbeuren 436 HA Schenkendorfstr. 18 Teil 1 01.03.0008 1,00 4,87 4,87 M Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche) Öffentlicherbereich 4,870 106,95 € 520,85 €

### Meckenbeuren 436 HA Schenkendorfstr. 18 Teil 1 01.06.0006 1,00 4,87 4,87 M Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung 4,870 2,88 € 14,03 €

### Meckenbeuren 436 HA Schenkendorfstr. 18 Teil 1 01.03.0019 1,00 1,00 1,00 M Zulage für Aushub in Handarbeit Siehe Bild: 1,000 148,48 € 148,48 €

### Meckenbeuren 436 HA Schenkendorfstr. 18 Teil 1 01.03.0020 3,00 0,50 0,50 M Kabel und Rohrleitungen sichern Siehe Bild: 1,500 20,59 € 30,89 €


